

16/91

Der Stadtrat von Lenzburg
an den Einwohnerrat

Bahnhofplatz Lenzburg; Provisorium Bushof; Kreditabrechnung

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen Bericht und Antrag:

I. Ausgangslage

Am 5. November 2015 stimmte der Einwohnerrat Lenzburg gestützt auf die Vorlage des Stadtrats (15/53) dem Provisorium Bushof zu und bewilligte für die Ausführung des Vorhabens zu Lasten des Strassenbaus einen Verpflichtungskredit von Fr. 380'0000.– zuzüglich teuerungsbedingten Mehrkosten (Kostenstand August 2015, Genauigkeit Vorausmass +/- 10 %).

II. Ausführung

Am 16. November 2015 wurde das Ingenieurbüro Fahrgrund AG, Lenzburg, mit den Ingenieurarbeiten für Submission, Ausführungsprojekt und Bauleitung beauftragt.

Am 29. März 2016 begannen die Arbeiten des "Provisoriums Bushof" Bahnhofplatz durch die Valli AG, Strassenbau, Aarau.

Zur Optimierung der Busperrons wurden Fahrversuche gemacht. Nachträglich wurde bei der bestehenden Busfahrspur infolge Spurrinnen der Belag verstärkt. Die Inbetriebnahme erfolgte am 1. Juni 2016 und die Bauabnahme am 9. Juni 2016.

III. Abrechnung

In der nun vorliegenden Abrechnung werden folgende Zahlen ausgewiesen:

Die vom Stadtbauamt vorgelegte Abrechnung für die Realisierung des "Provisoriums Bushof" Bahnhofplatz schliesst mit Bruttokosten von

Fr. 284'224.70

Der bewilligte Verpflichtungskredit (Stand August 2015) beträgt Fr. 380'000.00

Der Kredit wird somit um Fr. 95'775.30

oder um 25,2 % unterschritten.

Der Investitionsrechnung für Strassenbau werden Fr. 284'224.70 belastet.

Begründung der Kostenunterschreitung:

Aufgrund der zum Zeitpunkt der Ausschreibung herrschenden konjunkturellen Lage konnten die Arbeiten wesentlich günstiger vergeben werden. Kostensenkend wirkte sich auch die Wiederverwendung der alten Trottoirsteine für den Bau der zwei Busperrons aus. Der Aufwand für Projekt und Bauleitung, sowie der Aufwand für Nebenarbeiten und Unvorhergesehenes waren geringer als geschätzt.

Antrag:

Der Einwohnerrat möge die Kreditabrechnung für den Bau des Provisoriums Bushof, schliessend mit Aufwendungen von Fr. 284'224.70, genehmigen.

Lenzburg, 2. November 2016

FÜR DEN STADTRAT
Der Stadtammann:

Der Stadtschreiber:

VERSANDDATUM

4. November 2016