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Der Stadtrat von Lenzburg 
an den Einwohnerrat 

Regenklärbecken Unterdorf, Niederlenz; Kreditabrechnung 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen Bericht und Antrag: 

I. Ausgangslage 

1. An der Gemeindeversammlung vom 20. Juni 2008 hat die Gemeinde 
Niederlenz einen Bruttokredit von Fr. 32'000.– für die Projektierung des 
Neubaus des Regenklärbeckens "Unterdorf" genehmigt. 

2. Der Bruttokredit in der Höhe von Fr. 2'000'000.–, für den eigentlichen 
Neubau des Regenklärbeckens "Unterdorf", wurde von der Gemeindever-
sammlung Niederlenz am 27. November 2009 genehmigt. 

3 Am 4. Dezember 2009 hat der Einwohnerrat gestützt auf die Vorlage 
Nr. 09/119 dem Kostenanteil der Einwohnergemeinde Lenzburg am 
Neubau des Regenklärbeckens "Unterdorf" in Niederlenz zugestimmt und 
einen Verpflichtungskredit von Fr. 700'000.– (Kostenstand Oktober 2009, 
zuzüglich teuerungsbedingter Mehrkosten) bewilligt. 

4. Am 5. Januar 2012 erteilte die Abteilung für Umwelt des Departements Bau, 
Verkehr und Umwelt die Projektgenehmigung für die Realisierung des 
Regenklärbeckens. Der Gemeinderat von Niederlenz erteilte am 
26. März 2012 die Baubewilligung.  

 Nach der Durchführung der Submission begannen am 1. November 2013 
die Bauarbeiten für das neue Regenklärbecken. Die Betonarbeiten für das 
Becken waren im Frühjahr 2015 zum grossen Teil fertig erstellt. Leider 
zeigte die Dichtheitsprüfung, dass das Becken nicht dicht war. Die vorge-
sehenen Massnahmen (Injektionskanäle und Combiflexbänder) genügten 
nicht. Das Nachdichten der Bindlöcher und die zusätzliche Abdichtung der 
Stirnwand zum neuen Betriebsraum waren ebenfalls ohne Erfolg. 
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 Im April 2017 wurden alle verbliebenen Arbeitsfugen, der Pumpensumpf 
und die Bodenfugen auf Kosten des Unternehmers nachgedichtet. Am 
25. September 2017 wurde das Becken erneut auf Dichtigkeit geprüft. Das 
Resultat war positiv und das Becken ist nun dicht. 

 

II. Abrechnung  

Die von der Gemeinde Niederlenz vorgelegte Abrechnung für den Neubau des 
Regenklärbeckens "Unterdorf" schliesst mit Bruttokosten von 

   Fr. 2'033'840.00 

Der Anteil der Einwohnergemeinde Lenzburg von 35 % beläuft sich auf 

   Fr. 711'844.00 

Der bewilligte Verpflichtungskredit (Kostenstand Oktober 2009) beträgt 

   Fr. 700'000.00 

Der Kredit wird ohne Berücksichtigung der Teuerung um  Fr. 11'844.00 

oder um 1.69 % überschritten. 

Begründung der Kostenüberschreitung: 

• Die Teuerung wurde bei der Abrechnung nicht ausgewiesen. Die in der 
Abrechnung der Gemeinde Niederlenz berechnete Teuerung beträgt 
Fr. 87'463.20. 

• Der Kostenanteil für die Projektierung (35 % von Fr. 32'000.–) war in der 
Kostenaufstellung für die Vorlage vom Dezember 2009 nicht enthalten. 
Der Stadtrat hat entschieden, diese Kosten ebenfalls über den Verpflich-
tungskredit abzurechnen und nicht der Jahresrechnung zu belasten. 

Die Finanzkommission der Gemeinde Niederlenz hat am 18. September 2019 
die Kreditabrechnung geprüft. Die Kostenzusammenstellung der Gemeinde 
Niederlenz kann bei der Abteilung Tiefbau & Verkehr der Stadt Lenzburg 
eingesehen werden. 

Die einzelnen Rechnungen können bei der Gemeinde Niederlenz eingesehen 
werden. 

Antrag: 

Der Einwohnerrat möge die Kreditabrechnung (Anteil Stadt Lenzburg) für den 
Neubau des Regenklärbeckens Unterdorf, schliessend mit Aufwendungen von 
brutto Fr. 711'844.– genehmigen. 
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Lenzburg, 30. Oktober 2019 
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