

Der Stadtrat von Lenzburg
an den Einwohnerrat

Sanierung Niederlenzer Kirchweg (Abschnitt Süd); Kreditabrechnung

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen Bericht und Antrag:

I. Ausgangslage

1. Am 28. Mai 2015 genehmigte der Einwohnerrat gestützt auf die Vorlage Nr. 15/40 für die Sanierung des Niederlenzer Kirchwegs (Abschnitt Süd) einen Verpflichtungskredit von Fr. 1'550'000.– (Kostenstand April 2014).
2. Die Vergabe der Baumeisterarbeiten durch den Stadtrat erfolgte am 7. Oktober 2015. Am 9. November 2015 konnte mit den Bauarbeiten für die erste und zweite Etappe begonnen werden. Am 28. Juni 2016 wurden dann diese beiden Etappen abgenommen. Mit der Realisierung der dritten Etappe wurde zugewartet, bis die Bauten im Baufeld A der Überbauung Im Lenz im Rohbau fertiggestellt waren. Am 30. November 2017 starteten die Arbeiten der dritten Etappe. Die offizielle Abnahme der 3. Etappe erfolgte am 26. Juni 2018.

II. Abrechnung

In der nun vorliegenden Abrechnung werden folgende Zahlen ausgewiesen:

Die vom Stadtbauamt vorgelegte Abrechnung schliesst mit Kosten von	Fr.1'544'432.50
Der bewilligte Verpflichtungskredit beträgt	Fr. 1'550'000.00
Der Kredit wird somit um oder um rund 0.36 % unterschritten.	Fr. 5'567.50

Kurzkommentar:

Die Position "Unvorhergesehenes" wurde ausgeschöpft:

- Speziell angefertigte Baumscheiben (Stahlkonstruktion) für die bestehenden Bäume
- Realisierung eines behindertengerechten Einstiegs bei der Buskante (Sonderbord)
- Abbruch von unerwartet grossen Betonfundamenten im Bereich der ehemaligen Spedition der Hero
- Projektanpassungen gegenüber Baufeld A (Rampe)
- Die Eigenleistungen des Stadtbauamts und des Werkhofs für das Investitionsprojekt wurden in die Abrechnung miteinbezogen.
- Das Gutachten für die Realisierung einer Begegnungszone für das Areal Niederlenzer Kirchweg und Gustav Zeiler-Ring wurde ebenfalls über den Kredit verrechnet.

Antrag:

Der Einwohnerrat möge die Kreditabrechnung für die Sanierung des Niederlenzer Kirchwegs (Abschnitt Süd) schliessend mit Aufwendungen von Fr. 1'544'432.50, genehmigen.

Lenzburg, 8. August 2018

FÜR DEN STADTRAT
Vizeammann:

Der Stadtschreiber:

VERSANDDATUM

6. September 2018

Laufnummer 2017-483