

19/41

Der Stadtrat von Lenzburg
an den Einwohnerrat

Sanierung Kanalisation im Teilgebiet C (Aabach), Kontrollschacht KS 50007 bis Kontrollschacht KS 60116; Kreditabrechnung (zu Lasten Abwasserrechnung)

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen Bericht und Antrag:

I. Ausgangslage

Am 18. Mai 2017 stimmte der Einwohnerrat Lenzburg gestützt auf die Vorlage 17/100 dem Projekt für die Sanierung der Kanalisation Teilgebiet C (Aabach), Kontrollschacht KS 50007 bis Kontrollschacht KS 60116, zu und bewilligte für die Ausführung des Vorhabens zu Lasten der Abwasserrechnung einen Verpflichtungskredit von Fr. 255'000.–, zuzüglich teuerungsbedingter Mehrkosten, (Kostenstand Oktober 2016).

II. Ausführung

Am 6. April 2016 wurde das Ingenieurbüro Eichenberger AG, Lenzburg, mit den Ingenieurarbeiten für Bauprojekt, Submission, Ausführungsprojekt und Bauleitung beauftragt.

Die Vergabe der Kanalsanierungsarbeiten durch den Stadtrat erfolgte am 30. August 2017. Am 19. Oktober 2017 begann die Firma Arpe AG, Buckten, mit den Kanalsanierungsarbeiten.

Am 29. November 2018 erfolgte die Bauabnahme der Sanierungsarbeiten.

III. Abrechnung

In der nun vorliegenden Abrechnung werden folgende Zahlen ausgewiesen:

Zu den auf dem Konto 7201.5030.08 verbuchten Nettokosten von Fr. 253'850.90
ist die bezogene Vorsteuer (MwSt.) von Fr. 19'667.35
hinzuzählen, womit sich Bruttokosten von Fr. 273'518.25
ergeben

Der bewilligte Verpflichtungskredit (Oktober 2016) beträgt Fr. 255'000.00
Der Kredit wird somit um Fr. 18'518.25

oder um rund 7,3 % überschritten

Die Investitionsrechnung Abwasser wird mit Fr. 273'518.25 belastet.

Gründe der Kostenüberschreitung:

Der Mehraufwand ist auf die Grösse des Schlauchliners (DN 700 mm – 1100 mm) beim Einbau zurückzuführen. Damit der zusammengefaltete Schlauchliner durch die kleine Schachtdeckelöffnung (DM 600 mm) in die zu sanierende Leitung eingezogen werden konnte, mussten zusätzlich die Schachtleitern ausgebaut werden. Zusätzlich erforderte die Wasserhaltung beim Pumpwerk Wisa Gloria und im Verbandskanal Seon bis zur Abwasserreinigungsanlage einen erhöhten Aufwand.

Antrag:

Der Einwohnerrat möge die Kreditabrechnung für die Sanierung der Kanalisation im Teilgebiet C (Aabach), Kontrollschacht KS 50007 bis Kontrollschacht KS 60116, schliessend mit Aufwendungen von Fr. 273'518.25 genehmigen.

Lenzburg, 20. Februar 2019

FÜR DEN STADTRAT
Der Stadtammann:

Der Stadtschreiber:

VERSANDDATUM

26. April 2019