

18/3

Der Stadtrat von Lenzburg  
an den Einwohnerrat

**Ersatzbau Salzsilo, Werkhof; Kreditabrechnung**

Sehr geehrte Frau Präsidentin  
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen Bericht und Antrag:

**I. Ausgangslage**

1. Am 17. März 2016 bewilligte der Einwohnerrat einen Verpflichtungskredit von Fr. 180'000.- (Kostenstand Januar 2016), zuzüglich teuerungsbedingter Mehrkosten, für den Ersatzbau Salzsilo Werkhof (Vorlage 16/68).
2. Im Mai 2016 wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Mitte Juli 2016 konnten die Arbeiten abgeschlossen und das Silo dem Werkhof übergeben werden.

**II. Abrechnung**

1. Die Abrechnung schliesst mit Kosten von Fr. 197'832.10  
Der bewilligte Verpflichtungskredit (Stand Januar 2016) beträgt Fr. 180'000.00  
Der Kredit wird somit um Fr. 17'832.10  
oder 9,91% überschritten (Teuerung nicht berücksichtigt).
2. Die Mehrkosten gegenüber dem Kostenvoranschlag begründen sich durch die höheren Abbruchkosten und die, gegenüber den vom Silobauer gelieferten Projektplänen, aufwändigeren Foundationen die zur Erfüllung der Erdbebensicherheit notwendig waren.

**Antrag:**

Der Einwohnerrat möge die Kreditabrechnung für den Ersatzbau des Salzsilos im Werkhof schliessend mit Aufwendungen von Fr. 197'832.10 genehmigen.

Lenzburg, 17. Januar 2018

FÜR DEN STADTRAT  
Der Stadtammann:

Der Stadtschreiber:

**VERSANDDATUM**

16. Februar 2018

Laufnummer 2016-230