
 

 

 
 
 
 
 
20/86 

Der Stadtrat von Lenzburg 
an den Einwohnerrat 

Bösenrain, Sanierung; Kreditabrechnung 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen Bericht und Antrag: 

I. Ausgangslage 

1. Am 23. Mai 2019 hat der Einwohnerrat gestützt auf die Vorlage Nr. 19/49 
für die Sanierung des Bösenrains einen Verpflichtungskredit von 
Fr. 235'000.– (Kostenstand Januar 2019) genehmigt. 

2. Die Vergabe der Strassenbauarbeiten durch den Stadtrat erfolgte am 
21. August 2019. Am 14. Oktober 2019 begannen die Werkleitungs- und 
Strassenbauarbeiten. Die Abnahme erfolgte am 2. Dezember 2019. 

II. Abrechnung 

In der nun vorliegenden Abrechnung werden folgende Zahlen ausgewiesen: 

 Kredit Abrechnung 

Strassenbauarbeiten Fr. 175'000.– Fr. 171'284.20 

Technische Arbeiten (Markierungen, 
Zaunbauer, Geometer) 

Fr.     7'500.– Fr.   11'808.00 

Unvorhergesehenes, Regiearbeiten Fr.   17'500.– Fr.     4'740.75 

Projekt, Submission, Bauleitung, Ober-
bauleitung 

Fr.   18'000.– Fr.   12'198.95 

Total Fr. 218'000.– Fr. 200'031.90 

MwSt. 7,7 % Fr.   17'000.– Fr.   15'402.45 

Total inkl. MwSt. Fr. 235'000.– Fr. 215'434.35 
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Die von der Abteilung Tiefbau & Verkehr vorgelegte  
Abrechnung für die Sanierung des Bösenrains 
schliesst mit Kosten von Fr.  215'434.35 

Der bewilligte Verpflichtungskredit (Stand Januar 2019) 
beträgt  Fr.  235'000.00 

Der Kredit wird somit um   Fr.    19'565.65 
oder um rund 8,33 % unterschritten. 

 

III. Anmerkungen zur Abrechnung 

Die Strassenmarkierungsarbeiten sowie die Rekonstruktion der Grenzpunkte 
durch den Geometer fielen aufwändiger aus, als im Kostenvoranschlag kalku-
liert. Hingegen sind nur wenig Regiearbeiten angefallen, was sich auf die 
Schlussrechnung positiv ausgewirkt hat. 

Antrag: 

Der Einwohnerrat möge die Kreditabrechnung für die Sanierung des Bösen-
rains, schliessend mit Aufwendungen von brutto Fr. 215'434.35, genehmigen. 

Lenzburg, 22. Januar 2020 

 

 FÜR DEN STADTRAT 
Der Stadtammann: 

 
 
 

Der Vizestadtschreiber: 
 

 

 

VERSANDDATUM 

14. Februar 2020 

 

 
Laufnummer 2018-504 


