
 

 

 
 
 
 
 
20/85 

Der Stadtrat von Lenzburg 
an den Einwohnerrat 

Brunnmattstrasse Mitte, Sanierung, Kreditabrechnung 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen Bericht und Antrag: 

I. Ausgangslage 

1. Am 23. Mai 2019 hat der Einwohnerrat gestützt auf die Vorlage Nr. 19/48 
für die Sanierung der Brunnmattstrasse Mitte einen Verpflichtungskredit von 
Fr. 325'000.– (Kostenstand März 2019) genehmigt. 

2. Die Vergabe der Strassenbauarbeiten durch den Stadtrat erfolgte am 
19. Juni 2019. Am 7. August 2019 begannen die Werkleitungs- und 
Strassenbauarbeiten. Die Abnahme erfolgte am 2. Dezember 2019. 

 

II. Abrechnung 

In der nun vorliegenden Abrechnung werden folgende Zahlen ausgewiesen: 

 Kredit Abrechnung 

Strassenbauarbeiten Fr. 240'000.– Fr. 236'213.70 

Rekonstruktion Vermarkung (Geometer) Fr.     4'000.– Fr.     4'593.65 

Bauprojekt, Submission und Bauleitung Fr.   36'000.– Fr.   43'487.80 

Unvorhergesehenes und Regiearbeiten Fr.   22'000.– Fr.   18'774.45 

Total Fr. 302'000.– Fr. 303'069.60 

MwSt. 7,7 % Fr.   23'000.– Fr.   23'336.35 

Total inkl. MwSt. Fr. 325'000.– Fr. 326'405.95 
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Die von der Abteilung Tiefbau & Verkehr 
vorgelegte Abrechnung für die Sanierung der 
Brunnmattstrasse Mitte schliesst mit Kosten von Fr. 326'405.95 

Der bewilligte Verpflichtungskredit (Stand März 2019) 
beträgt  Fr. 325'000.00 

Der Kredit wird somit um   Fr.     1'405.95 
oder um rund 0,43 % überschritten. 

 

III. Anmerkungen zur Abrechnung 

Die ungenaue Lage der Quellleitungen im Sanierungsbereich der Strasse 
haben während der Bauarbeiten immer wieder zu Anpassungen in der Aus-
führung geführt. Daraus resultierten Mehraufwendungen der Bauleitung. In der 
Position Unvorhergesehenes und Regiearbeiten wurde auch der Aufwand für 
die Sanierung der Quellleitung verbucht. Für die Verlegung der Quellleitung und 
die Ortung der bestehenden Quellleitung entstanden Kosten von Fr. 17'575.35 
(exkl. MwSt.). 

Antrag: 

Der Einwohnerrat möge die Kreditabrechnung für die Sanierung der 
Brunnmattstrasse Mitte, schliessend mit Aufwendungen von brutto 
Fr. 326'405.95 genehmigen. 

Lenzburg, 22. Januar 2020 
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