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Der Stadtrat von Lenzburg 
an den Einwohnerrat 

Hammermattenstrasse, Sanierung und Anpassung; Kreditabrechnung  

 

Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen Bericht und Antrag: 
 

I. Ausgangslage 

1. Am 14. März 2019 hat der Einwohnerrat gestützt auf die Vorlage Nr. 19/34 für 
die Sanierung und Anpassung Hammermattenstrasse einen Verpflichtungs-
kredit von Fr. 199'800.–, zuzüglich teuerungsbedingter Mehrkosten (Kosten-
stand Dezember 2018) genehmigt. 

2. Die Vergabe der Strassenbauarbeiten durch den Stadtrat erfolgte am 
29. Mai 2019. Am 1. Juli 2019 begannen die Werkleitungs- und Strassenbau- 
arbeiten. Die Abnahme erfolgte am 11. Oktober 2019. 
 

II. Abrechnung 

In der nun vorliegenden Abrechnung werden folgende Zahlen ausgewiesen: 
 

 
 
Strassenbauarbeiten 
 
Technische Arbeiten (Signalisation, Markierungen 
Bauzinsen, Geometer) 
 
Unvorhergesehenes und Regiearbeiten 
 
Projekt, Submission, Bauleitung, Oberbauleitung 

Kredit 
 
Fr. 137'500.00 
 
Fr.   19'500.00 
 
 
Fr.   10'000.00  
 
Fr.   18'500.00 

Abrechnung 
 
Fr. 134'795.20 
 
Fr.   16'095.15 
 
 
Fr.     8'626.75 
 
Fr.   24'918.90 
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Total  
 
Mehrwertsteuer 

Fr. 185'500.00 
 
Fr.   14'300.00 

Fr. 184'436.00 
 
Fr.   13'398.05 

Total inkl. MwSt. Fr. 199'800.00 Fr. 197'834.05 

 

Die von der Abteilung Tiefbau & Verkehr vorgelegte  
Abrechnung für die Sanierung und Anpassung der 
Hammermattenstrasse schliesst mit Kosten von        Fr. 197'834.05 

Der bewilligte Verpflichtungskredit beträgt        
zuzüglich teuerungsbedingter Mehrkosten 
(Kostenstand Dezember 2018)           Fr. 199'800.00 
 
Der Kredit wird somit um                     Fr.     1'965.95 
oder rund 0.98% unterschritten. 
 

III. Anmerkungen zur Abrechnung 
 

Mehrkosten entstanden bei der Projektierung der zusätzlichen sicheren Fuss-
gängerführung entlang der Hammermattenstrasse zur Sägestrasse, welche vom 
Einwohnerrat gewünscht worden ist. Diese konnte mit einer Längsfussgänger-
Markierung ("Aargauer-Trottoir") und einem zusätzlichen Fussgängerstreifen auf 
der Sägestrasse ausgeführt werden.  

Antrag: 

Der Einwohnerrat möge die Kreditabrechnung für die Sanierung und Anpassung 
der Hammermattenstrasse, schliessend mit Aufwendungen von brutto 
Fr. 197'834.05 genehmigen. 

Lenzburg, 3. Februar 2021 
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